



项目支出绩效自评表 (2025年度)												
项目名称		突泉县应急管理局2025年聘请第三方专业机构修订应急预案项目										
主管部门		突泉县应急管理局										
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	实施单位		突泉县应急管理局	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	偏差原因分析及改进措施	
		年度资金总额	0	14.6			0	10	0	0		
		其中：财政拨款	0	14.6			0	—	0	—		
		上年结转资金						—	—	—		
		其他资金	0	0			0	—	0	—		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
此项目目标是保障我县科学、合理、有效的应对突发事件，不断提升应对处置突发事件的能力，保障人民生命财产安全，切实促进社会和谐稳定。					经多方询价，突泉县突发事件总体应急预案、突泉县地震应急预案、突泉县森林草原火灾应急处置预案3个，每个1.35万元，合计4.05万元；突泉县矿山事故应急预案、突泉县防汛抗旱应急预案、突泉县突发地质灾害应急预案3个，每个1.3万元，合计3.9万元；突泉县自然灾害事故应急预案、突泉县烟花爆竹事故应急预案、突泉县生产安全事故应急预案3个，每个1.2万元，合计3.6万元；突泉县危险化学品事故应急预案1个1.25万元，突泉县冶金行业生产安全事故应急预案1个1.8万元，累计21.15万元。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分		
绩效指标	产出指标	数量指标	开展修订应急预案数量	正向	等于	11	11	个	7	7		
			聘请第三方修订员人数	正向	大于等于	4	4	人			8	
		质量指标	修订应急预案达标率	正向	等于	100	100	%			7	
			修订应急预案关键场景覆盖率	正向	大于等于	90	90	%			8	
		时效指标	修订开放时间	定性	2025年6月	2025年6月					5	
绩效指标	效益指标	成本指标	形成终稿报告时间	定性	2025年8月	2025年8月			5	5		
			聘请第三方修订员总费用	反向	小于等于	14.6	14.6	万元			5	项目已经完成，项目资金14.6万元全部未
		社会效益	修订预案平均费用	反向	小于等于	1.33	1.33	万元			5	项目已经完成，项目资金14.6万元全部未
			持续保障应对突发事件有效开展	定性	效果显著	长期	长期				15	
满意度指标		服务对象满意度	正向	大于等于	90	97	%		10	100	90.00	
总分												

(童童)

主管部门: 突泉县应急管理局

年 月 日