

丁

项目支出绩效自评报告

(2025 年度)

项目名称：突泉县应急管理局 2025 年聘请第三方专业机构修订应急预案项目

实施单位：

主管部门：突泉县应急管理局

年 月 日

(盖章)



2025 年度突泉县应急管理局 2025 年聘请第三方专业机构修订应急预案项目项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

为贯彻落实《中华人民共和国突发事件应对法》及自治区、盟关于完善应急预案体系的工作部署，进一步提升我县应急预案规范性、实用性和可操作性，需聘请第三方专业机构对 11 个应急预案进行修订。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：此项目目标是保障我县科学、合理、有效的应对突发事件，不断提升应对处置突发事件的能力，保障人民生命财产安全，切实促进社会和谐稳定。

年度绩效目标完成情况：经多方询价，突泉县突发事件总体应急预案、突泉县地震应急预案、突泉县森林草原火灾处置应急预案 3 个，每个 1.35 万元，合计 4.05 万元；突泉县矿山事故应急预案、突泉县防汛抗旱应急预案、突泉县突发地质灾害应急预案 3 个，每个 1.3 万元，合计 3.9 万元；突泉县自然灾害救灾应急预案、突泉县烟花爆竹事故应急预案、突泉县生产安全事故应急预案 3 个，每个 1.2 万元，合计 3.6 万元；突泉县危险化学品事故应急预案 1 个 1.25 万元；突泉县冶金等工贸行业生产安全事故应急预案 1 个 1.8 万元，累计合计 14.6 万元。项目已经完成，资金在本年末

支付，项目的顺利实施保障我县科学、合理、有效的应对突发事件，不断提升应对处置突发事件的能力，保障人民生命财产安全，切实促进社会和谐稳定。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

经多方询价，突泉县突发事件总体应急预案、突泉县地震应急预案、突泉县森林草原火灾处置应急预案3个，每个1.35万元，合计4.05万元；突泉县矿山事故应急预案、突泉县防汛抗旱应急预案、突泉县突发地质灾害应急预案3个，每个1.3万元，合计3.9万元；突泉县自然灾害救灾应急预案、突泉县烟花爆竹事故应急预案、突泉县生产安全事故应急预案3个，每个1.2万元，合计3.6万元；突泉县危险化学品事故应急预案1个1.25万元；突泉县冶金等工贸行业生产安全事故应急预案1个1.8万元，累计合计14.6万元，保障我县科学、合理、有效的应对突发事件，不断提升应对处置突发事件的能力，保障人民生命财产安全，切实促进社会和谐稳定。且此项目的实施过程和最终结果进行了全面客观的审视和评估，为下一步规范管理提供了有力参加和借鉴，有利于今后项目开展更加规范、科学，并据此制定下一阶段的工作计划和目标。同时可以促进我局在工作中进行改革创新。

（二）项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

本项目资金年度调整金额14.6万元，其中：财政拨款

14.6 万元，其他资金 0 万元。

本项目资金变动后预算数 14.6 万元，其中：财政拨款 14.6 万元，其他资金 0 万元。

本项目资金全年执行数 0 万元、执行率为 0%，其中：财政拨款 0 万元，其他资金 0 万元。

（三）项目资金产出情况。

项目资金到位情况，县财政局于 2025 年下达项目指标 14.6 万元，资金到位率 0%，项目资金执行情况截至 2025 年年末，项目资金支出 0 元，资金未支付，资金支付率 0%。

（四）项目资金管理情况。

项目资金管理坚持专款专用、专人专管、量入为出的原则，严禁截留、挪用和不合理支出，使专用资金按规定的用途使用并达到预期目的。项目严格按照政府采购相关规定，实施招投标或电子卖场采购，确保项目实施的完整性和专项资金的安全性。制定完善财务审批制度、专项资金使用制度等各项管理制度，项目资金使用情况接受财政、审计、纪检等部门的监督检查，在项目实施过程中和项目完成后，定期或不定期对项目资金的使用进行监督检查。厉行节俭，强化监管，确保专项资金管理规范，促进项目顺利实施。

三、项目绩效情况

1. 产出指标完成情况

（1）数量指标

1) 开展修订应急预案数量(个)，目标值 11，完成值 11，分值 7，得分 7。

2) 聘请第三方修订员人数(人), 目标值 4, 完成值 4, 分值 8, 得分 8。

(2) 质量指标

1) 修订应急预案达标率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 7, 得分 7。

2) 修订应急预案关键场景覆盖率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 8, 得分 8。

(3) 时效指标

1) 修订开展时间, 目标值 2025 年 6 月, 完成值 2025 年 6 月, 分值 5, 得分 5。

2) 形成终稿报告时间, 目标值 2025 年 8 月, 完成值 2025 年 8 月, 分值 5, 得分 5。

(4) 成本指标

1) 聘请第三方修订预案总费用(万元), 目标值 14.6, 完成值 14.6, 分值 5, 得分 5。

2) 修订预案平均费用(万元), 目标值 1.33, 完成值 1.33, 分值 5, 得分 5。

2. 效益指标完成情况

(5) 社会效益

1) 本县应对突发事件的能力, 目标值效果显著, 完成值优, 分值 15, 得分 15。

(6) 可持续影响

1) 持续保障应对突发事件有效开展, 目标值长期, 完成值长期, 分值 15, 得分 15。

3. 满意度指标完成情况

(7) 服务对象满意度

1) 群众满意度(%), 目标值 90, 完成值 97, 分值 10, 得分 10。

4. 自评得分情况

本项目绩效自评得分 90 分, 等级为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

(一) 项目立项、实施存在问题。

(二) 资金管理使用存在问题

(三) 措施及办法

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过邀请第三方制定完善突泉县突发事件总体应急预案, 实现了保障我县科学、合理、有效的应对突发事件, 不断提升应对处置突发事件的能力, 达到了保障人民生命财产安全, 切实促进社会和谐稳定。同时, 此项目按要求在突泉县三务公开监督平台公开。

六、其他需要说明的问题

无