



项目支出绩效自评报告

(2025 年度)

项目名称：突泉应急管理局 2025 年采购防灾减
灾物资的项目

实施单位：

主管部门：突泉县应急管理局

年 月 日

(盖章)



2025 年度突泉应急管理局 2025 年采购防灾减灾物资的项目项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

为切实做好防灾减灾工作，主要用于洪涝灾害救灾并确保我县人民群众生命财产安全，根据实际需要，项目经第三方公司评估，移动式排水泵 4 台、自驱动照明车 2 台、防汛救援橡皮艇 2 个、发电机组 2 台、大疆无人机抛投器 1 个、进出水管转换头 8 套、泵车进水管 100 米、泵车出水管 1000 米、防汛挡水板 300 个、防汛沙袋 10000 个、防汛救援应急套装 30 套，突泉县应急管理局关于采购防灾减灾物资的项目拟需要 35 万元资金用于采购防灾减灾物资。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：切实做好防灾减灾工作，主要用于洪涝灾害救灾，项目的顺利实施可以使我县进一步做好防灾减灾物资储备工作，提升我县防灾减灾物资储备的科学性，针对性，有效性，提升应急处置水平。

年度绩效目标完成情况：经多方询价，本年度购买移动水泵、照明车、防水挡板、沙袋等防汛物资，支付物资费用共计 34.968 万元，购买项目已经完成，资金在本年已支付，项目的顺利实施加强我县各级扑火队伍建设，提高其扑救森林草原火灾能力，完善补充扑火物资设备，保障全县防灭火工作的顺利开展。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

经多方询价，本年度购买移动水泵、照明车、防水挡板、沙袋等防汛物资，支付物资费用共计 34.968 万元，购买项目已经完成，资金在本年已支付，项目的顺利实施加强我县各级扑火队伍建设，提高其扑救森林草原火灾能力，完善补充扑火物资设备，保障全县防灭火工作的顺利开展。且此项目的实施过程和最终结果进行了全面客观的审视和评估，为下一步规范管理提供了有力参加和借鉴，有利于今后项目开展更加规范、科学，并据此制定下一阶段的工作计划和目标。同时可以促进我局在工作中进行改革创新。

（二）项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数 0 万元，其中：财政拨款 0 万元，其他资金 0 万元。

本项目资金年度调整金额 35 万元，其中：财政拨款 35 万元，其他资金 0 万元。

本项目资金变动后预算数 35 万元，其中：财政拨款 35 万元，其他资金 0 万元。

本项目资金全年执行数 34.97 万元、执行率为 99.91%，其中：财政拨款 34.97 万元，其他资金 0 万元。

（三）项目资金产出情况。

项目资金到位情况，县财政局于 2025 年下达项目指标 35 万元，资金到位率 99.9%，项目资金执行情况截至 2025 年年末，项目资金支出 34.97 万元，资金已支付，资金支付率 99.9%。

（四）项目资金管理情况。

项目资金管理坚持专款专用、专人专管、量入为出的原则，严禁截留、挪用和不合理支出，使专用资金按规定的用途使用并达到预期目的。项目严格按照政府采购相关规定，实施招投标或电子卖场采购，确保项目实施的完整性和专项资金的安全性。制定完善财务审批制度、专项资金使用制度等各项管理制度，项目资金使用情况接受财政、审计、纪检等部门的监督检查，在项目实施过程中和项目完成后，定期或不定期对项目资金的使用进行监督检查。厉行节俭，强化监管，确保专项资金管理规范，促进项目顺利实施。

三、项目绩效情况

1. 产出指标完成情况

（1）数量指标

1) 采购防汛物资(个)，目标值 10349，完成值 10000，分值 7，得分 6.76。

2) 采购进出水管(米)，目标值 1100，完成值 1000，分值 8，得分 7.27。

（2）质量指标

1) 购置设备使用率(%），目标值 90，完成值 100，分值 7，得分 7。

2) 设备质量合格率(%），目标值 100，完成值 100，分值 8，得分 8。

（3）时效指标

1) 防汛物资采购时间，目标值 2025 年，完成值 2025

年 10 月，分值 5，得分 5。

2) 进出水管物资采购时间，目标值 2025 年，完成值 2025 年 10 月，分值 5，得分 5。

(4) 成本指标

1) 采购防汛物资(元)，目标值 313000，完成值 312680，分值 5，得分 4.99。

2) 采购进出水管(元)，目标值 37000，完成值 37000，分值 5，得分 5。

2. 效益指标完成情况

(5) 社会效益指标

1) 提升区域应急处置水平，目标值有效提升，完成值有限提升，分值 15，得分 15。

(6) 可持续影响指标

1) 持续保障防汛工作有效开展，目标值长期，完成值长期，分值 15，得分 15。

3. 满意度指标完成情况

(7) 服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%)，目标值 90，完成值 97，分值 10，得分 10。

4. 自评得分情况

本项目绩效自评得分 99.01 分，等级为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

原因：实际采购数量低于预估采购数量；下一步：将结合实际项目预算更加精确。

(一) 项目立项、实施存在问题。

(二) 资金管理使用存在问题

(三) 措施及办法

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

此项资金及时到位，本项目的顺利实施切实做好防灾减灾工作，使我县进一步做好防灾减灾物资储备工作，提升我县防灾减灾物资储备的科学性，针对性，有效性，提升应急处置水平。

六、其他需要说明的问题

无