



项目支出绩效自评报告

(2025 年度)

项目名称：突泉县应急管理局 2025 年采购应急管理综合行政执法制式服装项目

实施单位：

主管部门：突泉县应急管理局

年 月

(盖章)



2025 年度突泉县应急管理局 2025 年采购应急管理综合行政执法制式服装项目项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

根据《应急管理部关于做好应急管理综合行政执法制式服装和标志管理工作的通知》和《内蒙古应急管理厅转发关于做好应急管理综合行政执法制式服装和标志管理工作的通知》的精神，为进一步加强规范应急管理队伍管理，树立应急管理部门良好社会形象，展现应急管理部门精神面貌，更好接受社会监督，此次申请 11 人综合行政执法制式服装和标志、按照每人一套、每套不高于 4500 元标准配备，共需资金 49500 元。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：采购制服能够进一步加强规范应急管理队伍管理，树立应急管理部门良好社会形象，展现应急管理部门精神面貌，更好的接受社会监督。

年度绩效目标完成情况：本次绩效自评是通过为新入职 11 人购买综合行政执法制式服装和标志，按照每人一套、总共 11 人，人均 4412.64 元，总计 48539 元，通过购买统一服装，规范应急管理队伍管理，树立应急管理部门良好社会形象，展现应急管理部门精神面貌，更好接受社会监督。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

本局为新入职 11 人购买综合行政执法制式服装和标志，统一服装，规范应急管理队伍管理，树立应急管理部门良好社会形象，展现应急管理部门精神面貌，更好接受社会监督，且此项目的实施过程和最终结果进行了全面客观的审视和评估，为下一步规范管理提供了有力参加和借鉴，有利于今后项目开展更加规范、科学，并据此制定下一阶段的工作计划和目标。同时可以促进我局在工作中进行改革创新。

（二）项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数 0 万元，其中：财政拨款 0 万元，其他资金 0 万元。

本项目资金年度调整金额 4.95 万元，其中：财政拨款 4.95 万元，其他资金 0 万元。

本项目资金变动后预算数 4.95 万元，其中：财政拨款 4.95 万元，其他资金 0 万元。

本项目资金全年执行数 4.85 万元、执行率为 97.98%，其中：财政拨款 4.85 万元，其他资金 0 万元。

（三）项目资金产出情况。

项目资金到位情况，县财政局于 2025 年下达项目指标 4.95 万元，资金到位率 98%，项目资金执行情况截至 2025 年年末，项目资金支出 4.85 万元，资金已支付，资金支付率 98%。

（四）项目资金管理情况。

项目资金管理坚持专款专用、专人专管、量入为出的原则，严禁截留、挪用和不合理支出，使专用资金按规定的用途使用并达到预期目的。项目严格按照政府采购相关规定，实施招投标或电子卖场采购，确保项目实施的完整性和专项资金的安全性。制定完善财务审批制度、专项资金使用制度等各项管理制度，项目资金使用情况接受财政、审计、纪检等部门的监督检查，在项目实施过程中和项目完成后，定期或不定期对项目资金的使用进行监督检查。厉行节俭，强化监管，确保专项资金管理规范，促进项目顺利实施。

三、项目绩效情况

1. 产出指标完成情况

(1) 数量指标

1) 采购制式服装套数(套)，目标值 11，完成值 11，分值 7，得分 7。

2) 采购制服人数(人)，目标值 11，完成值 11，分值 8，得分 8。

(2) 质量指标

1) 服装质量合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 7，得分 7。

2) 服装版式达标率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 8，得分 8。

(3) 时效指标

1) 服装制作时间，目标值 2025 年 8 月，完成值 2025 年 8 月，分值 5，得分 5。

2) 服装发放时间, 目标值 2025 年 12 月, 完成值 2025 年 9 月, 分值 5, 得分 4。

(4) 成本指标

1) 单件制式服装及标志价格(元), 目标值 4500, 完成值 4412.64, 分值 5, 得分 5。

2) 整体采购制式服装及标志价格(元), 目标值 49500, 完成值 48539, 分值 5, 得分 5。

2. 效益指标完成情况

(5) 社会效益

1) 树立应急管理部门良好社会形象, 目标值良好树立, 完成值优, 分值 15, 得分 15。

(6) 可持续影响

1) 展现应急管理部门精神面貌, 目标值长期, 完成值长期, 分值 15, 得分 15。

3. 满意度指标完成情况

(7) 服务对象满意度

1) 执法人员满意度(%), 目标值 90, 完成值 91, 分值 10, 得分 10。

4. 自评得分情况

本项目绩效自评得分 98.8 分, 等级为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

原因: 实际费用低于项目估算金额; 下一步: 将结合实际项目预算更加精确。

(一) 项目立项、实施存在问题。

(二) 资金管理使用存在问题

（三）措施及办法

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过为新入职人员购买综合行政执法制式服装和标志，实现了规范应急管理队伍管理，树立应急管理部门良好社会形象，展现了应急管理部门精神面貌，更好接受社会监督。同时，此项目按要求在突泉县三务公开监督平台公开。

六、其他需要说明的问题

无